

Babákova 2151 - 5

Vážení uživatelé bytů,
dovolujeme si Vám oznámit, že na základě Vaší objednávky budou ve Vašem objektu **přeinstalovány** (vyměněny) elektronické indikátory topných nákladů (**měřiče tepla**).

Práce na instalaci indikátorů budou ve Vašem objektu prováděny ve dnech 14. až 16.12.2020 dle přiloženého harmonogramu.

V době provádění prací Vás tímto žádáme o zpřístupnění bytů a jednotlivých otopných těles (prostor cca 50 cm před tělesem).

Po provedené montáži Vás žádáme o potvrzení předávacího protokolu.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle: 607 070 386

Harmonogram prací:

Babákova 2151, byty č.23 až 19	14.12.2020 od cca 8:00 do cca 9:00 hod.
Babákova 2151, byty č.18 až 13	14.12.2020 od cca 9:00 do cca 10:00 hod.
Babákova 2151, byty č.12 až 7	14.12.2020 od cca 10:00 do cca 11:00 hod.
Babákova 2151, byty č.6 až 1	14.12.2020 od cca 11:00 do cca 12:00 hod.
Babákova 2152, byty č.17 až 12	14.12.2020 od cca 12:00 do cca 12:45 hod.
Babákova 2152, byty č.11 až 6	14.12.2020 od cca 12:45 do cca 13:30 hod.
Babákova 2152, byty č.5 až 1 + nebyt č.50	14.12.2020 od cca 13:30 do cca 14:15 hod.
Babákova 2153, byty č.23 až 19	15.12.2020 od cca 8:00 do cca 9:00 hod.
Babákova 2153, byty č.18 až 13	15.12.2020 od cca 9:00 do cca 10:00 hod.
Babákova 2153, byty č.12 až 7	15.12.2020 od cca 10:00 do cca 11:00 hod.
Babákova 2153, byty č.6 až 1	15.12.2020 od cca 11:00 do cca 12:00 hod.
Babákova 2154, byty č.17 až 12	15.12.2020 od cca 12:00 do cca 12:45 hod.
Babákova 2154, byty č.11 až 6	15.12.2020 od cca 12:45 do cca 13:30 hod.
Babákova 2154, byty č.5 až 1 + nebyt č.50	15.12.2020 od cca 13:30 do cca 14:15 hod.
Babákova 2155, byty č.23 až 19	16.12.2020 od cca 8:00 do cca 9:00 hod.
Babákova 2155, byty č.18 až 13	16.12.2020 od cca 9:00 do cca 10:00 hod.
Babákova 2155, byty č.12 až 7	16.12.2020 od cca 10:00 do cca 11:00 hod.
Babákova 2155, byty č.6 až 1	16.12.2020 od cca 11:00 do cca 12:00 hod.